

ZMENA ZMLUVY O DIELO

Dodatok č. 1

číslo zmluvy o dielo 2/9/2018 zo dňa 27.9.2018 na zhotovenie diela stavby:
„Rekonštrukcia a oprava komunikácie na cintoríne s osvetlením“

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Obec Drienica
Sídlo:	Obecný úrad 168, 083 01 Sabinov
Štatutárny zástupca:	Ing. Igor Birčák - starosta obce
Kontakt:	obec@drienica.sk ; 051/458 42 22
IČO:	00326968
DIČ:	2020543085
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK61 0200 0000 0000 2212 0572

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	BEDEKA, s.r.o.
Sídlo:	Sabinovská 87, 080 01 Prešov
Zapísaný:	Okresný súd Prešov, odd. sro, Vložka číslo: 30360/P
Štatutárny zástupca:	Ing. Vladimír Oboňa
Kontakt:	0907781033
IČO:	47735511
DIČ:	2024079057
IČDPH:	SK 2024079057
Bankové spojenie:	VÚB Sabinov SK260200 0000003259455753

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom 11 Záverečné ustanovenia, bod 2. *dohodli* na tejto zmene Zmluvy o dielo č. 2/9/2018 a to Dodatkom č. 1. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok 3 Predmet zmeny zmluvy

Článok V, Cena diela, sa mení v bode 2. takto:

Pôvodná cena za zhotovenie celého diela: Cena
spolu: Základ ceny pre DPH **DPH 20%**

12.635,37 EUR
2.527,07 EUR

Celková cena za predmet diela s DPH 15.162,44 EUR
(slovom: pätnásťtisícstošesťdesiatdva EUR a 44 eurocentov);
Objednávateľ vyhlasuje, že je platcom DPH.

Cena za zhotovenie prác navyč nezahrnutých v pôvodnom rozpočte:

Cena za zhotovenie prác navyč nezahrnutých v pôvodnom rozpočte	činí:
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	1762,64,- EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	2115,17,- EUR
hodnota DPH 20 %	352,53,- EUR
cena celkom vrátane DPH	2115,17 , - EUR
slovom: dvetisícstopäťnásť EUR a 17 centov	

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene ceny za zhotovenie celého diela z dôvodu prác navyč nezahrnutých v pôvodnom rozpočte na základe predloženého výkazu výmer objednávateľom a následne naceného rozpočtu zhotoviteľom.

Nová cena za zhotovenie diela:

Cena za zhotovenie celého diela podľa či. 1. činí:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	14 398,01,- EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	17 277,61,- EUR
hodnota DPH 20 %	2879,60,- EUR
cena celkom vrátane DPH	17 277,61,- EUR
slovom: sedemnásťtisícdeväťdesiatšesťdesiatšesť EUR a 61 centov	

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo 2/9/2018 zo dňa 27.9.2018, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 (Dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy, Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.5 Zmena zmluvy č. 1 (Dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 1 (dodatku č. 1), vlastnoručne podpísali.

Príloha:

Nacenený výkaz výmer zhotoviteľom /práce navyiac nezahrnuté v pôvodnom rozpočte/
podrobný rozpočet v papierovej forme

V Drienici, dňa:

24.10.2018

Za objednávateľa:

OBEC DRIENICA

Za zhotoviteľa:

BEDEKA S.R.O

Ing. Igor Birčák, starosta obce

Ing. Vladimír Oboňa konateľ