

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO Č. DRC-2/8/2019

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Drienica**
Sídlo: **Obecný úrad Drienica 168, 083 01 Sabinov**
IČO: **00 326 968**
DIČ: **2020543085**
V zastúpení: **Ing. Igor Birčák, starosta obce**
Osoby jednat'
vo veciach zmluvných: **Ing. Igor Birčák, starosta obce**
vo veciach technických: **Ing. Igor Birčák, starosta obce**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK61 0200 0000 0000 2212 0572**
Telefón: **051 / 458 42 22**
E-mail: **obec@drienica.sk**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **Elva spol. s r.o., Jakubovany 317**
Sídlo: **Jakubovany 317, 08301 Jakubovany**
IČO: **31727581**
DIČ: **2020524209**
IČ DPH: **SK2020524209**
V zastúpení: **Ing. Ivan Mušinka**
Osoby jednat'
vo veciach zmluvných : **Ing. Ivan Mušinka**
vo veciach technických: **Ing. Ivan Mušinka**
Bankové spojenie: **UniCreditBank Prešov**
IBAN: **SK27 1111 0000 0066 1116 8002**
Telefón: **+421905 273 563**
E-mail: **elva@elva.sk**
Zapísaný v registri: **OR OS Prešov, odd. Sro**
Číslo zápisu: **vložka č.3045/P**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 1 Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom 10 Záverečné ustanovenia, bod 2. *dohodli* na tejto zmene Zmluvy o dielo č. DRC-2/8/2019 a to Dodatkom č. 1. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Čl. 2.
Cena diela

Článok 3, Cena sa mení v bode 1. takto:

Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	10.049,02 EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	2.009,80 EUR
hodnota DPH 20 %	12.058,82 EUR
cena celkom vrátane DPH	12.058,82 EUR
slovom: dvanásťtisícpädesiatosem EUR a 82centov.	

Zmluvné strany sa dohodli na ponížení ceny vysúťaženej zákazky z dôvodu zníženej výšky poskytnutej dotácie na strane objednávateľa. Z pôvodného vysúťaženého rozpočtu sa vypustia práce a materiál za 2 ks svietidiel.

Nový, ponížený pôvodný rozpočet o vypustené položky tvorí súčasť tohto dodatku.

Čl. 3.
Ostatné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo DRC-2/8/2019 zo dňa 21.08.2019, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
2. Táto zmena zmluvy č. 1 (Dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ održí 2 vyhotovenia a zhotoviteľ održí jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy, Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Zmena zmluvy č. 1 (Dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 1 (dodatok č. 1), vlastnoručne podpísali.

Príloha:

- Ocenený výkaz výmer – podrobný rozpočet v listinnej forme

V Drienici, dňa:18.10.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Drienica
Ing. Igor Birčák
starosta obce

Elva spol. s r.o. Jakubovany317
Ing. Ivan Mušinka
Konateľ