

Dodatok č.4

k Zmluve o dielo č.08/2010 zo dňa 20.12.2010 na stavbu: „DRIENICA-GACKY VKV Vodovod a Kanalizácia - I. etapa“

V zmysle čl. III. bod 3 predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 20.12.2010, Dodatku č.1 zo dňa 21.3.2016 a Dodatku č.2 zo dňa 11.05.2016 sa zmluvné strany dohodli na zmene nasledovných článkov zmluvy

ČL. I. ZMLUVNÉ STRANY

1./ **Objednávateľ:** **Obec Drienica**
Obecný úrad Drienica 168, 083 01 Sabinov

Zastúpený: Ing. Igor Birčák – starosta obce
IČO: 00326968
DIČ: 2020543085
Bankové spojenie: VÚB a.s., č.ú.: SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Ďalej v texte len „objednávateľ“
Osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvy: Ing. Igor Birčák - starosta obce

2./ **Zhotoviteľ:** **František Kozák - GASKOMPLET,**
Mária Kozáková – právny nástupca
Ľubochnianska 18, 080 01 Prešov

Zastúpený : Mária Kozáková - právny nástupca
IČO : 107 401 63
IČ DPH : SK1021065045
Bankové spojenie: VÚB Prešov, č. ú : SK71 0200 0000 0000 5664 6572
Zapísaný v: Živnostenský register OÚ Prešov pod.č.707–2369

Ďalej v texte len „zhotoviteľ“.
Osoby oprávnené jednať za zhotoviteľa vo veciach zmluvy: Mária Kozáková

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 08/2010 zo dňa 20.12.2010 a jej Dodatkov. Ostatné ustanovenia ZoD sú nedotknuté týmto dodatkom.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch po jednom vyhotovení pre obe zmluvné strany.

Dodatok obsahuje 2 strany.

V Prešove: 15.10.2019

V Drienici:15.10.2019

zhotoviteľ:

objednávateľ: