

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. DRC-4/8/2019**  
zo dňa 9.9.2019 na zhotovenie diela stavby:  
„Obnova účelovej prístupovej cesty“

**Článok 1**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
Kontakt:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
(ďalej len ako „objednávateľ“)

**Obec Drienica**

Obecný úrad 168, 083 01 Sabinov  
Ing. Igor Birčák – starosta obce  
[obec@drienica.sk](mailto:obec@drienica.sk); 051/458 42 22  
00326968  
2020543085  
VÚB, a.s.  
SK61 0200 0000 0000 2212 0572

a

**Zhotoviteľ:**

Názov:  
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
V zastúpení:  
Osoby jednať  
    vo veciach zmluvných :  
    vo veciach technických:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Telefón:  
E-mail:  
Zapísaný v registri:  
Číslo zápisu:

**AURIOL spol. s r.o.**

Berlínska 2457/6, 040 13 Košice  
45 504 831  
2023042428  
SK 2023042428  
Bc. Juraj Figura - konateľ  
  
Ing. Ján Filip, Bc. Juraj Figura  
Bc. Juraj Figura  
Všeobecná úverová banka, a.s.  
SK93 0200 0000 0027 5884 0651  
0908644375  
[auriolsro@gmail.com](mailto:auriolsro@gmail.com)  
Okresného súdu Košice I., odd Sro,  
vložka č. 25550/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok 2**  
**Preambula**

**Zmluvné strany** sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom 11 Záverečné ustanovenia, bod 2. *dohodli* na tejto zmene Zmluvy o dielo č. DRC-4/8/2019 a to Dodatkom č. 1. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

### Článok 3 Predmet zmeny zmluvy

#### Článok 3, Cena sa mení v bode 2. takto:

Pôvodná cena za zhotovenie celého diela:

1. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:	
cena spolu s DPH za všetky práce a dodávky	32.194,79 EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	26.828,99 EUR
hodnota DPH 20 %	5.365,80 EUR

**cena celkom vrátane DPH 32.194,79 EUR**

slovom: .Tridsaťdvatisícstodeväťdesiatštyri EUR a 79centov

Cena za zhotovenie prác navyše nezahrnutých v pôvodnom rozpočte:

Cena za zhotovenie prác navyše nezahrnutých v pôvodnom rozpočte činí:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	1000,00EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	1000,00 EUR
hodnota DPH 20 %	200,00 EUR

**cena celkom vrátane DPH**

**1200,00 EUR**

**slovom: tisícdvesto EUR**

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene ceny za zhotovenie celého diela z dôvodu prác navyše nezahrnutých v pôvodnom rozpočte na základe predloženého výkazu výmer objednávateľom a následne naceného rozpočtu zhotoviteľom.

#### Nová cena za zhotovenie diela:

Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	27.828,99 EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	27.828,99 EUR
hodnota DPH 20 %	5.565,80 EUR

**cena celkom vrátane DPH**

**33.394,79 EUR**

**slovom: tridsaťtritisícristodeväťdesiatštyri EUR a 79 centov**

### Článok 4 Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo DRC-4/8/2019 zo dňa 9.9.2019, ktoré nie sú zmenené alebo doplnené touto zmenou zmluvy Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 (Dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ održí 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy, Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

4.5 Zmena zmluvy č. 1 (Dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 1 (dodatok č. 1), vlastnoručne podpísali.

Príloha:

- Nacenený výkaz výmer zhotoviteľom /práce navyše nezahrnuté v pôvodnom rozpočte/ – podrobný rozpočet v papierovej forme

V Drienici, dňa: 10.10.2019

Za objednávateľa:

**OBEC DRIENICA**

Za zhotoviteľa:

**AURIOL S.R.O.**

.....  
Ing. Igor Birčák, starosta obce

.....  
Bc. Juraj Figura, konateľ