

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č- DRC-3/8/2019 zo dňa 27.09.2019 na zhotovenie diela stavby:
„Výstavba chodníka a vstupov k prísluším objektom – 2. etapa“

Čl. 1.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Drienica**
Sídlo: **Obecný úrad Drienica 168, 083 01 Sabinov**
IČO: **00 326 968**
DIČ: **2020543085**
V zastúpení: **Ing. Igor Birčák, starosta obce**
Osoby jednať
vo veciach zmluvných: **Ing. Igor Birčák, starosta obce**
vo veciach technických: **Ing. Igor Birčák, starosta obce**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK61 0200 0000 0000 2212 0572**
Telefón: **051 / 458 42 22**
E-mail: **obec@drienica.sk**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Názov: **AURIOL spol. s r.o.**
Sídlo: **Berlínska 2457/6, 040 13 Košice**
IČO: **45 504 831**
DIČ: **2023042428**
IČ DPH: **SK 2023042428**
V zastúpení: **Bc. Juraj Figura - konateľ**
Osoby jednať
vo veciach zmluvných : **Ing. Ján Filip, Bc. Juraj Figura**
vo veciach technických: **BC. Juraj Figura**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
IBAN: **SK93 0200 0000 0027 5884 0651**
Telefón: **0908644375**
E-mail: **auriolsro@gmail.com**
Zapísaný v registri: **Okresného súdu Košice I., odd Sro,**
Číslo zápisu: **vložka č. 25550/V**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2.

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom 11 Záverečné ustanovenia, bod 2. dohodli na tejto zmene Zmluvy o dielo č. DRC-3/8/2019 a to **Dodatkom č. 1**. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Čl. 3.

Predmet zmeny zmluvy

Čl. 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy sa v bode 2 mení takto:

Lehoty plnenia celého predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:

Začiatok realizácie (dodania): do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.

Ukončenie realizácie (dodania): najneskôr do 30.11.2020.

Čl. 4. Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo DRC-3/8/2019 zo dňa 27.09.2019, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 (Dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdrží po jednom vyhotovení.

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy, Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

4.5 Zmena zmluvy č. 1 (Dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 1 (dodatok č. 1), vlastnoručne podpísali.

V Drienici, dňa: 10.03.2020

Za objednávateľa:

OBEC DRIENICA

Za zhotoviteľa:

AURIOL s.r.o.

.....
Ing. Igor Birčák, starosta obce

.....
Bc. Juraj Figura, konateľ